



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

PNRR verso la conclusione

Cosa manca e di cosa ho bisogno

Analisi Uncem rivolta ai Comuni e a tutti gli Enti locali

Uncem ha lanciato nel mese di febbraio 2026, a seguito della Cabina di regia del PNRR del 28 gennaio, coordinata dal Ministro Foti, un'indagine on line sullo stato dei progetti finanziati ai Comuni. Ne emerge un quadro ancora complesso. Poche semplici domande, per veloci risposte, come chiedono sempre gli Enti che dimostrano alcune necessità.


In sintesi, il 28 per cento delle risposte dei Sindaci confermano la capacità del proprio Ente di concludere il progetto finanziato entro il 30 giugno 2026, termine del PNRR.

Un altro esatto 28 per cento afferma invece di non riuscire a finirlo entro il 30 giugno.

“Preoccupa” il 14 per cento che al momento della risposta deve ancora fare una gara d'appalto per l'affidamento.

Chi ha concluso i lavori, attende dallo Stato il pagamento di quanto già rendicontato.

Quanto mi manca per concludere, nel mio Ente, i/il progetto/i PNRR?



-  Ho almeno un progetto di edificio da costruire in esecuzione. Riesco a finirlo entro il 30/6/2026
-  Ho almeno un progetto di edificio in costruzione. NON riesco a finirlo entro il 30/6/2026
-  Ho almeno un progetto ancora da affidare e devo ancora fare la gara di appalto
-  Non ho progetti PNRR da concludere. Tutto fatto
-  Ho già concluso tutti i lavori su edifici e altre Componenti, aspetto dallo Stato quanto speso
-  Non ho edifici da concludere, ma ho altri progetti, non di strutture, da concludere. Riesco nei tempi



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

Alla richiesta di indicazioni, proposte, queste le principali risposte date a Uncem

- Serve proroga
- Supporto puntuale REGIS per rendicontazione finale (alcune "criticità" segnalate sono state rinviate ma non risultano risolte)
- Occorre una proroga sugli edifici scolastici la cui scadenza è prevista al 31/03/2026
- Lavori di messa in sicurezza del territorio terminati 15 mesi fa
- Stiamo rendicontando la spesa mediante richiesta di trasferimenti intermedio. Lo strumento è necessario per Enti piccoli, per via delle difficoltà con i pagamenti in anticipazione. Abbiamo difficoltà con la tempistica di accredito delle somme.
- Abbiamo 4 edifici in costruzione di edilizia scolastica, qualcuno potrebbe andare in sofferenza a causa del ritardo delle forniture e del maltempo, si rischia di non chiudere il 30.06.2026
- Ho rendicontato mezzo progetto. Difficoltà a pagare le ditte per mancanza di liquidità
- Ho finora rendicontato, al titolare della Componente e della Misura e sto aspettando venga accreditata al mio Ente
- Abbiamo concluso l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione ma non avendo inserito in Regis a luglio 2905 il Cup non ci permettono di rendicontare. Necessita la possibilità di sblocco
- Ho rendicontato circa 1 milione per cui ho già ricevuto accredito del 30%

Aggiornamento al 2 marzo 2026

A cura di Uncem

Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani

Per compilare l'indagine, è possibile cliccare qui:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4gXIW494PsJHs9Bx6p9K-oplvmgEHf5ath1SrS4Va6QMQ3Q/viewform?usp=header>